

Bydgoszcz, 14.06.2021 r.



Dot. postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest
„Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy”

W związku z wyrażeniem zgody Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do 18.07.2021 r., Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin realizacji. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.


I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Wietrzykowski